

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Celsiuskolans Aula, kl. 17:00-17:15		
Beslutande	Ledamöter Yoomi Renström (S), Ordförande Hans Jonsson (C), 1:e vice ordförande Jimmi Bogg (S) Emma Mmadueme (S) Björn Mårtensson (C) Mikael Jonsson (M) Andreas Kissner (KD) Claes Häggblom (KD) Stefan Embretsén (SD) Pär Rytkönen (SD)		
	Tjänstgörande ersättare David Parhans (C) tjänstgör för Gun-Marie Swessar		
Övriga närvarande	Ersättare Patrik Bossen (S) Susan Kangosjärvi Persson (V) Robert Kjaernet Karlstorp (SD) Max Granath (SD)		
	Tjänstemän Mattias Bergström, tf. kommunchef Maria Hedström, sekreterare		
Justerare	Andreas Kissner		
Justeringsplats och tid	Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.		
Underskrifter	§ 102		
	Sekreterare	Maria Hedström	Paragrafer
	Ordförande	Yoomi Renström	
	Justerare	Andreas Kissner	
<hr/>			
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat med digital signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-05-02		
Datum då anslaget sätts upp	2023-05-16	Datum då anslaget tas ned	2023-06-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunens digitala diarium		
Underskrift	Maria Hedström		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsen**

## Ärendelista

§ 102 Dnr 2023/00485

**Beslut om fortgående av investering 6440 - Skogsbackens förskola..... 3**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Beslut om fortgående av investering 6440 - Skogsbackens förskola

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens är att besluta om att investering 6440 får fortgå.

### Sammanfattning av ärendet

Budgetberäkningarna för utemiljön har sedan projektstart varit en prognos på 2 500 tkr (bilaga dnr 2022/00198) vilket anses som en lågt beräknad prognos. Samtidigt så har priser på material och arbetskraft stigit markant sedan projektberäkningarna gjordes. Då utemiljön nu har ett upphandlat resultat uppkommer en kostnad på 6 425 tkr som är 3 925 tkr högre än prognosen.

### Ärendet

Totala budgeten är 48 240 tkr för inv 6440 Skogsbacken.

Beräknade återstående kostnader Skogsbacken

Återstående byggnaden	50	tkr
Gata, gc, p-yltor, hårdgjorda ytor	2 350	tkr
Anbudspris utemiljö	6 425	tkr
Oförutsett utemiljö	400	tkr
Komplementbyggnader (uppskattat)	600	tkr
Flytt befintlig lekutrustning från Tellus	45	tkr
Byggleddare	100	tkr
Totalt beräknade kostnader	9 970	tkr
Återstående budget inv 6440 (20230502)	5 970	tkr
Beräknat resultat	-4 000	tkr



Budgetberäkningarna för utemiljön har sedan projektstart varit en prognos på 2 500 tkr (bilaga dnr 2022/00198) vilket anses som en lågt beräknad prognos. Samtidigt så har priser på material och arbetskraft stigit markant sedan projektberäkningarna gjordes. Då utemiljön nu har ett upphandlat resultat uppkommer en kostnad på 6 425 tkr som är 3 925 tkr högre än prognosen.

I reglemente och riktlinjer för investeringar som antogs av Kommunfullmäktige 2022-02-28 står det:

Avvikelser i samband med pågående arbete

Alla detaljer går inte att förutse vid upphandlingen. Det kan därför uppkomma situationer där det under pågående arbete visar sig att förutsättningarna är sådana att investeringen blir dyrare än planerat. Beslut om ett fortgående av investeringen ska fattas av kommunstyrelsen om avvikelsen är mer än 5% och mer än 200 tkr jämfört med budget. Kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige om omprövning och ytterligare budgetanslag.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens är att besluta om att investering 6440 får fortgå.

Konsekvensbeskrivning barn och unga

Om beslut om att investering 6440 inte får fortgå och det inte byggs en godkänd utemiljö kommer det att drabba barn och unga.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2023-05-02

Alfta förskola kostnadsbedömning

### **Skickas till**

Fastighetsavdelningen

## Undertecknat av följande personer

### **Maria Ann-Louise Hedström**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-05-15 08:46:13  
Transaktionsidentitet: E7C94817DBDC3879E711E7EBDF7F35030E812B5930

### **Yoomi Elisabeth Renström**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-05-15 14:51:28  
Transaktionsidentitet: 91A240475EA49F49C71E914BBD4FAB8C39E13DA52D

### **Andreas Kissner**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2023-05-15 19:35:50  
Transaktionsidentitet: 44626E3BBA0F2EB278972C0FF58B9D766787662202

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**