G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan och Ansvar

Kommunen:

* Flyttning av vattenledning	aug-sept 1988
* Antagande av planen	nov 1988
* Flyttning av gata i väster	tidigast 2003

Hälsingekraft:

* Flyttning av el-kabel	hösten 1989

AB Björkträ:

* Tillbyggnad av industrihus	start nov 1988
* Markförvärv Viksjöfors 18:3	tidigast 2003

Genomförandetid

En tillbyggnad lik den nu aktuella kan ske utan att gatan i väster måste flyttas helt och boende upphöra. Med en något hastigare utbyggnad än vart 10:e år innebär det ca 15 år, innan planen bör genomföras i detta avsnitt. Därför har alla tider valts så långa som möjligt. Dessutom kan behov uppstå att förlänga dem ytterligare.

Avtal

AB Björkträ har träffat avtal med kommunen om exploateringen i stort och med Sölve Zackrisson om förvärv av Viksjöfors 18:3.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

• Flyttning av vattenledning	90 kkr
(framtida flyttning av VA till Viksjöforsvägen	600 kkr)
• Flyttning av gata i väster	120 kkr

Lars-Åke Wångstedt
stadsarkitekt