

Detaljplan **KRANGATAN**
 Del av Alfta Kyrkby 28:80 m fl.
 Ovanåkers kommun, X län

ANTAGANDEHANDLING
 1996-11-07
 Enkelt planförfarande

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan Genomförandetiden har valts till längsta möjliga, dvs 15 år.

Ansvar **Allmän plats**
 Vägverket svarar för länsvägarna 301 och 601, som finns inom planområdet.
 Kommunen har ansvar för övriga gator och naturmarken.

Kvartersmark
 Kommunen avser att försälja tomtmark för industriell verksamhet och handel,
 som lämpar sig för etablering inom småindustriområde.

FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning Mark tillhörande Banverket skall omregleras, varvid vissa delar tillförs angränsande kommunala fastigheter.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi **Utgifter**
 Kommunens kostnader för genomförandet beräknas bli:

| | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| Markförvärv | | 10 kkr |
| Fastighetsbildning | | 50 kkr |
| Grundundersökning | | 20 kkr |
| Gatubyggande | | 450 kkr |
| Byggande av GC-väg | (finansieras av Vägverket) | 0 kkr |
| Ledningsbyggande | | 240 kkr |
| Planteringar | | 100 kkr |
| Planarbete | | 40 kkr |
| | Summa | 910 kkr |

Intäkter
 Markförsäljning: 140 kkr

Netto 770 kkr

Driftskostnader

Ökade driftskostnader drabbar Tekniska nämnden för gatubelysning, snöröjning, ny asfaltering m m. De återkommer varje år med varierande belopp.

PLANFÖRFATTARE Genomförandebeskrivningen är gjord av Lars-Åke Wångstedt.

I arbetet har medverkat framför allt:

Rolf Jonsson, Sbk - Kostnadskalkyl
 Sten Lidström, LM - Fastighetsrättsliga frågor
 Arne Stenberg, Sbk - Kontakt med Miljö- och byggnämnden


 Lars-Åke Wångstedt
 arkitekt SAR